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MISE EN DEMEURE N°01

· Vu l’ODS de démarrage des travaux établi le : 31/12/2023 ; 

-Vu les délais de réalisation de : Cinq (05) mois pour le lot 01.

                                                     Trois (03) mois pour les lots 03 et 04.

-Vu le rapport d’état d’avancement des travaux établi par le BET

-Vu la mise en demeure N°24/VRDPO/UB/2024 du 26/03/2024.

-Vu le courrier N°417/Rectorat/2024 du 05/05/2024.

             L’entreprise (E.R.I.E.G.B.H) BOUANDAS FAIZA, demeurant à 80/1700/98 logts OPOW, Béjaia, titulaire du marché N° 23/2023 relatif à :
 « Réhabilitation et Rénovation au niveau des anciennes structures de l’institut d’hydraulique à l’université de Bejaia »

· Lot 01 : Etanchéité.

· Lot 03 : Menuiserie Bois.

· Lot 04 : Peinture.

Est mise en demeure, pour reprendre les travaux et de renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard accusé afin d’honorer ses engagements contractuels.

L’entreprise dispose de huit (08) jours à partir de la première parution dans le journal de cette dernière pour remédier à cette situation.

Passé ce délai, des mesures coercitives seront prononcées à l’encontre de votre entreprise conformément à la règlementation en vigueur.

